

УТВЕРЖДАЮ

16.09.18

План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период 2018/19г.
Школьный № 3

Виды работ	Ед. изм.	План (кол-во)	Сумма затрат, тыс. руб	Сроки проведения работ
I. Ремонт системы отопления				
теплотенераторная	шт.	1	15,00	август
2. Трубопроводы - тепловой ввод	п.м			
3. Трубопроводы розлива	п.м			
4. Стояки	п.м			
5. Отопительные приборы	шт.			
6. Замена запорной арматуры	шт.	4	2,00	август
7. Утепление трубопровода	п.м.	15	1,20	август
8. Промывка трубопроводов и стояков системы	п.м	1518	2,00	август
ИТОГО				
II. Ремонт и замена системы водоснабжения				
1. Трубопроводы - ввод в дом	п.м			
2. Трубопроводы розлива	п.м			
3. Стояки	п.м			
4. Замена запорной арматуры	шт.	3	7,00	март
ИТОГО				
III. Ремонт и замена системы канализации				
1. Выгребная яма	шт.			
2. Выпуск	п.м			
3. Розлив по подвалу	п.м			
4. Стояки	п.м			
5. Утепление трубопровода	п.м			
ИТОГО				
IV. Ремонт и замена системы электроснабжения				
1. ВРУ	шт.	2	1,00	август
2. Магистраль, ремонт вводного устр	п.м			
3. Поэтажные щиты	шт.	25	1,00	август
4. Стояки	п.м			
ИТОГО				
V. Общестроительные работы				
1. Ремонт кровли	кв. м			
2. Ремонт отмосток	кв. м			
3. Ремонт подъездов	шт.	2	180,00	август
4. Ремонт фасада здания	п.м швов			
5. Оконное остекление подъездов	кв. м			
6. Ремонт и замена подъездных дверей	шт.			
7. Фасадное/подъездное освещение	шт.			
8. Прочие работы	тыс. руб.		2,00	август
ИТОГО				
Итого				

Главный инженер

А.А.А.

Алексеев А.Я.